









Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 города Липецка

Реализация типового решения «БИБЛИОТЕКА» в МАОУ СОШ № 18 г.Липецка





КАРТОЧКА ПРОЕКТА

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УІВЕРЖДАЮ Директор МАОУ СОШ № 18 г. Липецка Шведун Д.В.

«Реализация типового решения «Библиотека» в МАОУ СОШ № 18 г. Липекской 12482

1. Вовлеченные лица и рамки проект	a	2. Обоснование выбора							
Заказчик проекта: Д.В. Шведун, директор школы Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МАОУ СОШ № 18 г. Липецка Границы процесса: от подготовки к внеклассному мер завершения Владелец процесса: О.В. Петрова, педагог - библиотекарь Руководитель проекта: И.В.Цой, заместитель директора Команда проекта: И.В. Цой, О.В. Кузовкин, Г.В. Кирьянова, О.З. Пустовалов, И.В. Старкова, Е.А. Самойлова, В.А. Мартынова, І.	В. Петрова	□ Отсутствие быстрого поиска необходимой литературы □ Нехватка посадочных мест □ Отсутствие зонирования							
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта							
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события Начало						
Эхват участников, чел/мероприятие 8			1. Старт проекта	19.05.23					
Время протекания процесса	240 мин	90мин	Диагностика и целевое состояние Анализ текущего состояния (фото) Карта текущего состояния	16.06.23 30.06.23 16.06.23	07.07.23 30.06.23 30.06.23				
Уровень удовлетворенности процессом организации работы библиотеки, %	85.6	95	З. Разработка решений Разработка плана мероприятий Скорректированная карточка проекта	08.07.23 08.07.23 08.07.23	09.08 23 04.08 23 04.08 23				
			Внедрение улучшений Достигнутое состояние (фото)	10.08.23 10.08.23	24.10.23 17.10.23				
			£ 0.	25.10.23	15.11.23				
			Закрепление результатов и закрытие проекта Проведение анкетирования №2 Создание презентации (3-5 слайдов) Совещание по защите результатов	13.10.23 24.10.23 27.10.23	20.10.23 29.10.23 11.11.23				


..............

План мероприятий по реализации проекта «Комфортная школа»

N	№ п/п	Причина	№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Информация о выполнении
Ī		Отсутствие быстрого поиска необходимой литературы	иска необходимой источникам информации для профессиональной		Пустовалов П.В.(заместитель директора)	08.07- 04.08.2023	Выполнено
			1.1	Приобретение технических средств	Пустовалов П.В.(заместитель директора)		Выполнено
			1.2	Накопление и организация фонда информационных ресурсов в соответствии с информационными потребностями всех участников педагогического процесса	Петрова О.В. (заведующая библиотекой)		Выполнено
"		Нехватка посадочных мест	хватка посадочных 2 Создание материально-технической базы ст	Кузовкин О.В. (заместитель директора)	05.09- 29.09.2023	Выполнено	
Г			2.1	Приобретение мебели	Кирьянова Г.В. (заместитель директора)		Выполнено
l			2.2	Приобретение технических средств	Кузовкин О.В. (заместитель директора)		Выполнено
		Отсутствие медиа - пространства	3	Создание медиапространства для обучающихся	Петрова О.В. (заведующая библиотекой)	02.10- 17.10.2023	Выполнено
			3.1	Организовать бук-кроссинг и стенды с разным тематическим направлениям	Петрова О.В. (заведующая библиотекой)		Выполнено

••••••••••

•••••••••••








Было






......











Стало









Итоги проекта

B		C	D	E	F	G	Н	- 1	1	K	L	M
Школа	▼	Вн. Заявки	Библиотека	Договоры	Навигация	Вх. Группа	5C	ппу	Гардероб	Столовая	Пит. Режим	Общий итог
МБОУ ООШ с. Махоново Добровского р-на		100,00%	94,44%	100,00%	97,22%	100,00%	90,48%	98,61%	95,65%	100,00%	100,00%	97,64%
МБОУ СОШ №1 с. Каликино Добровского р-на		94,87%	96,15%	89,58%	97,22%	92,31%	96,30%	96,97%	89,74%	94,87%	89,74%	93,78%
МБОУ СОШ с. Панино Добровского р-на		90,91%	90,99%	85,26%	93,42%	93,42%	93,06%	76,81%	86,15%	89,33%	86,32%	88,57%
МАОУ СОШ №18 г. Липецка		93,59%	90,24%	92,48%	89,69%	88,85%	90,00%	82,99%	83,77%	84,46%	84,30%	88,04%
МБОУ Лицей Ne66 г. Липецка		93,48%	87,80%	90,31%	88,12%	88,91%	87,20%	84,28%	83,94%	83,40%	77,46%	86,49%
MAOУ СШ №12 им. Героя России В. А. Дорохина г. Ельца		91,92%	86,89%	89,93%	88,11%	86,99%	91,67%	80,62%	82,15%	79,31%	82,63%	86,02%
МБОУ СШ №10 г. Ельца с углубленным изучением отдельных предметов		93,65%	86,79%	92,22%	88,39%	85,41%	85,21%	82,56%	78,07%	77,78%	77,25%	84,73%
МАОУ СШ №60 г. Липецка		87,50%	78,22%	88,26%	76,26%	88,25%	79,63%	90,16%	81,90%	80,48%	91,47%	84,21%
МАОУ Лицей N944 г. Липецка		91,38%	90,38%	88,33%	85,74%	81,40%	88,00%	80,30%	73,52%	80,60%	81,99%	84,16%
МБОУ СОШ с. Большой Хомутец Добровского р-на		90,00%	88,97%	85,77%	89,45%	90,38%	91,98%	75,83%	80,24%	70,02%	71,32%	83,40%
МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М. И. Третьяковой Добровского р-на		92,06%	81,28%	88,42%	87,40%	89,22%	83,78%	76,44%	82,26%	72,05%	78,14%	83,11%
МБОУ СОШ №1 с. Доброе Добровского р-на		89,47%	84,71%	88,64%	84,72%	88,97%	81,22%	74,66%	74,03%	80,99%	79,64%	82,70%
МБОУ СШ №68 г. Липецка		83,33%	89,02%	82,98%	79,43%	84,18%	84,26%	79,97%	71,11%	79,84%	67,08%	80,12%
		0.00000000						35.50		((1) (1) (1)		1,000,000,000

- Повысился уровень удовлетворенности процессом с 85,6% д 91%
- Быстрый поиск необходимой литературы
- Присутствие на мероприятии большее количество учащихся
- Наличие медиапространства
- Сократилось время на подготовку к мероприятию





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!